

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (ต่อ)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๘	การประสานโครงการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชนที่เป็นโครงการพัฒนาหรือ กิจกรรมที่เป็นหน้าที่และ อำนาจ พิจารณาบรรจุในร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๙	เมื่อประมวลผลข้อมูลแล้ว ให้นำเสนอข้อมูล เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนต่อปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านขามและ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเพื่อเห็นชอบ เบื้องต้นในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อนายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเห็นชอบตามลำดับ ๙. ให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบ งานแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อเสนอนายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมกับ ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้ เกิดความ สมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความ เห็นชอบ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๙
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑- ๒๕๗๕) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พิจารณาให้ความเห็นชอบตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙
๑๒	ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)	ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

หมายเหตุ : การกำหนดหัววงระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสม



ผู้เสนอ

นางสาวสุธีพร พลงาม
หัวหน้าสำนักปลัด



เห็นชอบ

นายธนาธร กระดานราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และข้อมูล ทุติยภูมิ (secondary data) เพื่อนำไปยกร่าง ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ ในระดับต่าง ๆ ใน ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พฤศจิกายน ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (plan analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมายกร่าง โครงการพัฒนาท้องถิ่นในการ จัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรม สาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการ ประชาชน รวมถึง ข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕) และยก ร่าง ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และ เพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูล ที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อให้ ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของ ข้อมูล	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	ดำเนินการในพื้นที่ โดยประสงค์จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน เพื่อนำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ (กรณีขอใช้ พื้นที่ เช่น สปก. ธารารักษ์ วัด โรงเรียน ฯลฯ)	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๕	แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านขาม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙
๖	จัดทำหนังสือแจ้ง “หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน” ประสงค์จะขอรับ เงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙
๗	สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านขาม ตรวจสอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม เป็น หน้าที่และมีอำนาจ ดำเนินการได้หรือไม่อย่างไรแล้วจัดส่งให้หน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๙

/ต่อ...